



Министерство образования и науки Республики Хакасия

ПРИКАЗ

«31» 08 2021 г.

г. Абакан

№ 100-769

**О реализации проекта по ранней профессиональной ориентации обучающихся
6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»
в 2021 году**

В целях реализации проекта по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», направленного на формирование осознанности и готовности к профессиональному самоопределению обучающихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций Республики Хакасия, проводимого в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», п р и к а з ы в а ю:

1. Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Республики Хакасия «Республиканский центр дополнительного образования» – региональному оператору проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» на территории Республики Хакасия (далее – региональный оператор, Проект) обеспечить в 2021 году реализацию мероприятий Проекта в соответствии с планом-графиком.

2. Утвердить План-график проведения мероприятий Проекта (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра Карташову Т.Е.

Министр

Л.Н. Гимазутина

Приложение

к приказу Министерства образования и
науки Республики Хакасия

от 31.08. 2021 г. № 100-769

План-график
проведения мероприятий Проекта

№ п/п	Этапы Проекта	Сроки реализации Проекта в 2021 г.
1	Регистрация педагогов-навигаторов на платформе Проекта bvbinfo.ru	01 – 12 сентября
2	Обучение педагогов-навигаторов на курсах повышения квалификации	13 – 29 сентября
3	Прохождение обучающимися 6 – 11-х классов онлайн-диагностики на платформе Проекта bvbinfo.ru	15 сентября – 04 октября
4	Участие в мероприятиях Всероссийской профориентационной недели	01 – 15 октября
5	Проведение мероприятий профессионального отбора (профессиональные пробы)	15 октября – 30 ноября
6	Проведение Форума «Фестиваль профессий» в г. Санкт-Петербург	15 октября – 30 ноября
7	Сдача отчетных документов региональным оператором Проекта	до 17 декабря